



SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA · ADITIVO

APROVADA

Área de blog

PROJETO Site institucional da Clínica Sorriso	EMITIDO EM 03/08/2026	IMPACTO NO VALOR + R\$ 3.200,00	IMPACTO NO PRAZO +6 dia(s)	DECIDIDO EM 04/08/2026
--	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

EMISSOR

Agência Norte

CNPJ: 11.222.333/0001-81
oi@agencianorte.com.br
(11) 3200-1090

RECEPTOR (CLIENTE)

Ana Ribeiro

ana@clnicasorriso.com.br
Clínica Sorriso
(11) 98765-4321

§1 Solicitação original do cliente

consegue incluir aquela área de blog que a gente conversou na reunião? a dra. quer publicar dicas de saúde bucal toda semana

§2 Classificação

Aparentemente fora do escopo

§3 Justificativa

A área de blog não está no escopo aprovado: a versão 2 a lista entre as exclusões, como segunda etapa. Entra como aditivo com listagem de artigos, página de artigo e uma área para a clínica publicar sem depender da agência.

§4 Impacto na produção

Layout de 2 telas novas (lista de artigos e artigo), montagem com editor de publicação para a recepção e 1 hora a mais no treinamento. A página Início ganha um bloco "Últimos artigos".

§5 **Entregas adicionais**

1. Área de blog

Listagem de artigos, página de artigo e editor para a clínica publicar textos com foto, no mesmo layout do site.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- 01 A recepção publica um artigo com título, foto e texto sem ajuda da agência
- 02 A listagem mostra os artigos do mais novo para o mais antigo e cada artigo abre pelo próprio link

§6 **Impacto em preço e prazo**

VALOR	+ R\$ 3.200,00
PRAZO	+6 dia(s)

§7 **Dependências desta mudança**

- Primeiro artigo escrito pela clínica, para a publicação de teste

§8 **Condições de pagamento**

Somado ao marco "Site no ar".

REGISTRO DA APROVAÇÃO		APROVADA	
DECISÃO	Aprovada	DECIDIDO EM	04/08/2026, 10:20
APROVADO POR	Ana Ribeiro	E-MAIL	ana@clnicasorriso.com.br
IP REGISTRADO	200.150.10.20	IMPACTO NO VALOR	+ R\$ 3.200,00
IMPACTO NO PRAZO	+6 dia(s)		
Declaro que aprovo esta solicitação de mudança, incluindo os impactos de preço e prazo descritos, que passam a fazer parte do escopo do projeto.			